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MODIFICACIONES DE CONTRATOS FORMALIZADOS


A Continuación, detallamos el listado de contratos modificados hasta diciembre de 2025:


CANALINK-2024-10 “SERVICIOS DE INGENIERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE EN MANO DE UN
SISTEMA DE CABLES SUBMARINOS NO REPETIDOS EN LAS ISLAS CANARIAS”


El órgano de contratación de CANALINK, con fecha 12 de junio de 2024 publicó anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y dispuso la apertura del procedimiento abierto para la contratación de los “SERVICIOS DE INGENIERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE EN MANO DE UN SISTEMA DE CABLES SUBMARINOS NO REPETIDOS EN LAS ISLAS CANARIAS, expediente CANALINK-2024- 10”

El 3 de septiembre de 2024 acordó adjudicar el contrato a la mercantil ELETTRA TLC Spa. CIF: IT04704851007 por la cantidad ofertada que asciende a CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NO- VENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO EUROS (42.104.495,78 euros) sin impuestos.

Con fecha 9 de octubre de 2024 se formalizó, en documento privado, el contrato correspondiente con la empresa adju- dicataria, siendo el plazo de vigencia del mismo de TRES (3) años, a contar desde la fecha de su formalización, no pudiendo ser prorrogado.

No obstante, a fecha 3 de julio de 2025, el Responsable del Departamento de Ingeniería de Proyectos solicitó mediante informe técnico la modificación del contrato inicial suscrito entre las partes, como consecuencia de la necesidad de la contratación de servicios adicionales:
· Necesidad de observadores de mamíferos marinos derivados de la ejecución de los proyectos.
· Ramal del cable Base 4 hasta Tarfaya.


Los anteriores servicios ascienden a 2.134.794,96 € por año de contrato, comportando un aumento del precio del con- trato del 3,85%.

En consecuencia, el órgano de contratación procedió a la aprobación de la modificación del contrato relativo a los “Servicios de ingeniería, suministro e instalación llave en mano de un sistema de cables submarinos no repetidos en las islas canarias”, expediente de contratación CANALINK-2024-10, por la necesidad de ampliar el alcance de los servicios inicialmente previstos a la ejecución del proyecto 23-ES-DIG-CANALINK-MOROCCO por un importe de 2.134.794,96 € que, se hará efectivo durante la vigencia del contrato.












CANALINK-2023-08 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA CONTRATACIÓN Y AUDITORÍA DEL DESPLIEGUE DE DOS NUEVOS CABLES SUBMARINOS EN CANARIAS.

El órgano de contratación de CANARIAS SUBMARINE LINK, en adelante CANALINK, con fecha 4 de agosto de 2023 publicó anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El 5 de octubre de 2023 se acordó adjudicar a la mercantil TEMASA MARINE S.L con N.I.F. B84103860, ascendiendo el precio de adjudicación a TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL EUROS (318.000,00 €) sin impuestos. 


Con fecha 13 de octubre de 2025, el Departamento de Ingeniería de Proyecto de CANALINK emite informe técnico en el que justifica y solicita la modificación del contrato actualmente vigente, suponiendo una ampliación de los servicios inicialmente contratados, por un importe que asciende a la cantidad de 98.886,24 €, suponiendo un 31,10% adicional al precio inicialmente ofertado, lo que pone de manifiesto que no supera la naturaleza global del contrato. Como consecuencia a la necesidad de contratación de los siguientes servicios adicionales: 

· Servicios de consultoría y representación a bordo durante la realización del DTS y sondeos de rutas de los proyectos CANALINK-MOROCCO y CANALINK-HIERRO.

· Servicios de consultoría y representación a bordo durante la instalación, despliegue y pruebas del cable submarino de los proyectos CANALINK-MOROCCO y CANALINK-HIERRO.
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